gkm, 11 November, 1999

Minutes of the

14th Meeting of the COMPASS Technical Board

19 July, 1999

present: V. Anossov, F. Bradamante, A. Bressan, S. Dalla Torre, S. Donskov, M. Faessler, A. Ferrero, M. Finger H. Fischer, R. Gehring R. Geyer, L. Hennig, K. Königsmann, A. Maggiora, A. Magnon, G. Mallot A. Martin, V. Poliakov, R. Rebourgeard, E. Rondio, E. Rosso, M. Sapozhnikov, L. Schmitt

Time lines (G. Mallot)
The time lines collected for the various projects were presented and discussed. The resulting schedule was the basis for the memo to the SPSC, CERN/SPSC 99-18. It includes some adjustments made which were discussed with the responsible groups in the days after the TB meeting. The schedule aims at having at least a part of each detector ready for the run starting in May 2000.

Status of the straw project (R. Geyer)
There is still no contract between Munich and Dubna for the straw construction. A major obstacle is the proposed time scale, which end during the 2001 run.